

Weekly Report

2018/6/10

本周工作

1. 北京银行大屏的大部分需求确定。
2. 定义了大致的组件开发规范。
3. 完成了模块的草图设计和交互设计。
4. 图隐私论文关于 review 的讨论（需要增加实用性评估方面的工作）。

下周工作

1. 完成模块草图的合并。
2. 开始进行初步的模块开发。
3. 看 entropy-based metrics 相关的工作，用该方法计算图的匿名程度。